

Приложение №1
к приказу № 81/21-02 от 15.03.2023
« Об утверждении дорожной карты мероприятий
по переходу до МБОУ Школы № 70 г.о. Самара
на ФОП ДО»

**Дорожная карта мероприятий по переходу на ФОП ДО
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
МБОУ Школы № 70 г.о. Самара**

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в до МБОУ Школы № 70 г.о. Самара

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность Детского сада. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО в до МБОУ Школы № 70 г.о. Самара

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы

№	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	март
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	по мере публикации новых нормативно-правовых документов
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	март - август
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	март - август
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	март - август
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	март

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	март
2	Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	апрель - август
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП. Приведение нормативной базы	по необходимости

	ДОУ в соответствии с требованиями по необходимости ФОП.	
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	март
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно - образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	апрель
6	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	март
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	с сентября 2023г.

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	апрель
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	август - сентябрь
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДО.	август - сентябрь

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	март - август
2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	апрель
3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	
4	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	апрель

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	март - август
2	Сравнение реализуемой основной образовательной	апрель

	программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	
3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	
4	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	апрель

Методическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	апрель – август
2	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	май
3	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	апрель – август
4	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	март – август
5	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	апрель
2	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	март - август
3	Укрепление материально-технической базы ДО Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДО	март - август
4	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	март - август